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MIJNIC/PALIDAD DE LA PLATA RE‘GiElTRO D‘E DEC S
L PERIQD 21

FOLI

70 N2 0016
tapata, 19 JUN 2021 ( L

VISTO El expediente n® 4061-1162595/21 por el cual se
tramitd la ejecucion del servicio de “MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCION
DE LA RED PLUVIAL — ZONA CASCO” y cuya contratista es la firma EXTREME SPORTS
SA.,y

CONSIDERANDO:

Que por Alcance N° 3 del expediente n° 4061-1162595/21 se tramita
una ampliacién del servicio motivada por la necesidad de adecuar las cantidades de los
ftem de contrato a las reales necesidades de los trabajos como consecuencia de atender
la limpieza y optimo funcionamiento de la Red Pluvial.

Que a fs. 6/7 se expide la comision designada por la Subsecretaria de
Obras Publicas e Hidraulica para el tratamiento y analisis de la presente ampliacion del
servicio, expidiéndose la misma sobre su necesidad y conveniencia.

Que a fs.5 la comision ha elaborado la Planilla de Ampliacion de
Servicio firmada de conformidad con la empresa contratista en donde surge que la
presente representa un aumento del monto de contrato de $1.556.250,00 (PESOS UN
MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100) que
representa un 31,25 % de aumento con respecto al monto de contrato original.-

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIFAL
DECRETA

ARTICULO 19: Apruébese la Ampliacién del servicio N1 "MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Y DESOBSTRUCCION DE LA RED PLUVIAL — ZONA CASCOQ”, cuya contratista es la firma
EXTREME SPORTS S.A.,, que se tramita por Alcance N°03 del expediente n® 4061-
1162595/21 por $1.556.250,00 (PESOS UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
DOCIENTOS CINCUENTA 00/100) que representa un 31,25% de aumento con respecto al
monto de contrato original.-

ARTICULO 29: Apruébese una ampliacion de plazo contractual de 30 dias corridos.-

ARTICULO 39;: El presente decreto sera refrendado por el Secretano de Obras y Servicios
Plblicos.-
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