



Municipalidad de La Plata

Periodo 2005

Registro de Decretos

03 MAR. 2005  
LA PLATA,

Folio N° 236

**VISTO:**

El expediente 4061 – 33.070/04 alc. 11 por el cual se tramita el requerimiento de redeterminación de precios de las obras de ejecución de Carpetas Asfálticas –Zona III–, que se lleva a cabo en el Partido de La Plata, cuya adjudicataria es la Empresa ICF S.A., por decreto 531 del 23 de abril de 2004, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, a requerimiento de la Contratista y previa intervención de la Dirección de Obras y Proyectos y de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos y en virtud de los establecido en el art. 38 de las Especificaciones Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, se ha analizado dicha solicitud en el marco de las disposiciones de los art. 8, 9 y 10 ley 25.561, la Ordenanza 9404 y Decreto 2.113/02 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 190/02 del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, los que establecen la metodología de redeterminación de precios en los Contrato de Obra Pública en ejecución;

Que, se ha procedido a la readecuación de los precios que regirán para los trabajos efectuados durante el mes de febrero del corriente año y por los que restan ejecutar, aprobándose un nuevo análisis de precios unitarios obrantes en las actuaciones referidas;

Que, en consecuencia y atento a la necesidad de continuar con la obra oportunamente contratada, corresponde proceder a la ampliación de los trabajos ejecutados durante el mes de Febrero y por el resto de los trabajos a ejecutar hasta la finalización de la obra;

Por ello,

**EL INTENDENTE MUNICIPAL**

**DECRETA**

**ARTICULO 1°:** Apruébase la redeterminación de los precios unitarios de obra, para los trabajos ejecutados durante el mes de Febrero y por el resto a ejecutar, en un todo de acuerdo con las constancias obrantes en el expediente 4061 – 33.070/04 alc. 11.

**ARTICULO 2°:** Autorízase la ampliación por redeterminación del 12,47%, correspondiente a la obra “**CARPETAS ASFALTICAS – ZONA III-“**, cuya adjudicataria es la Empresa ICF S.A., por decreto 531 del 23 de abril de 2004.


**ARTICULO 3°:** El monto de la presente ampliación asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$248.418,86), correspondiendo PESOS CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$43.098,47) por los trabajos ejecutados en el mes de febrero y PESOS DOSCIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$205.320,39) por el resto de los trabajos a ejecutar hasta la finalización de la obra; importes que incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

**ARTICULO 4°:** El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gestión Pública.

**ARTICULO 5°:** El gasto que demande la presente ampliación será atendido con cargo a las partidas presupuestarias pertinentes.

**ARTICULO 6°:** Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

Dr. JOSE OMAR GRAZIANO  
Secretario de Gestión Pública



Dr. JULIO CESAR ALAK  
INTENDENTE  
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA