



Municipalidad de La Plata

Periodo 2005

Registro de Decretos

23 MAYO 2005

Folio N° 888

LA PLATA,

VISTO:

El expte. 4061-25989/04 alc. 16, por el cual se eleva la ampliación correspondiente a la obra "CONSTRUCCION DEL AMBIENTE PARA LEONES DEL JARDIN ZOOLOGICO Y BOTANICO DE LA PLATA", y;

CONSIDERANDO:

Que resultan técnicamente necesarios y razonables los trabajos de ampliación inherentes a incrementos en los ítems, pilotines, viga de fundación, vigas de encadenado, losa y tabiques de HºAº;

Que para la ejecución de los trabajos detallados precedentemente es necesaria una ampliación del 6,2140% de su contrato original, por un monto que asciende a la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL SETENTE Y CUATRO CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$ 28.074,24);

Que para la ejecución de las obras mencionadas corresponde autorizar una ampliación de plazo;

Que para la ejecución de las obras mencionadas corresponde autorizar una ampliación de plazo;

POR ELLO,

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL


DECRETA

ARTICULO 1ro.- Autorízase la ampliación del 6,2140 % del monto de la obra: "CONSTRUCCION DEL AMBIENTE PARA LEONES DEL JARDIN ZOOLOGICO Y BOTANICO DE LA PLATA", cuya contratista es la Empresa ROBUSTELLI Hnos. S.A., Expediente nro. 4061-25989/04, por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL SETENTE Y CUATRO CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$ 28.074,24).

ARTICULO 2do.- Para los trabajos indicados otórgase una ampliación de plazo de noventa (90) días, llevando la fecha de finalización de la obra 30/05/05.

ARTICULO 3ro.- Regístrese, comuníquese a la Contaduría General y a la Subsecretaría de Planeamiento y Desarrollo Urbano y archívese.

Arg. ARIEL IGLESIAS
Subsecretario de Planeamiento
y Desarrollo Urbano



Dr. JULIO CESAR ALAK
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA