DECRETO :
ORDENANZA N° 2989.-

LA PLATA, 2 de agosto de 1963.-

Considerando los motivos técnicos enunciados en el expediente nº 4032-29.372/62 Alcances Nos. 12 y 21, el informe de la Dirección de Asuntos Legales, lo expuesto por la Contaduría General y la renuncia expresa de la Empresa Constructora "D'Gregorio hnos. y José Pereira" al artículo 34 de la Ley 6021 y a fin de acondicionar las tareas de pavimentación de Avenida 44 de 131 a 143, según necesidades de obra de acuerdo a las exigencias imperantes en la misma, el Comisionado Municipal, en uso de sus atribuciones, dicta el siguiente

DECRETO-ORDENANZA *VER Ord. N.º 2885-2890*

ARTICULO 1º.- Apruébase el reajuste de obra de fojas 9 del expediente N° 4032-29.373/62 Alcance N° 21, el que implica una ampliación de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL --- (\$ 4.212.860,68 m/n), suma ésta que no supera el 20% para ampliaciones, items nuevos é imprevistos de \$ 4.599.560,00 m/n con lo que, teniendo en cuenta el monto de adjudicación mas la ampliación hacen un total de VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL (\$ 27.210.660,68 m/n), para la ejecución de los trabajos de "ENSANCHE Y REMODELACION DE LA AVENIDA 44 DE 131 A 143", a cargo de la Empresa Constructora "D'Gregorio HNOS. Y JOSE PEREIRA".-

ARTICULO 2º.- Acuérdate a la Empresa "D'GREGORIO HNOS. Y JOSE PEREIRA" doscientos treinta (230 días de ampliación de plazo, con lo que se llegaría a determinar como fecha de terminación el día 2 de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro.-

ARTICULO 3º.- El presente Decreto entrará a regir con fuerza de Ordenanza una vez aprobado por la Intervención Federal.-

ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese, tome debida nota Contaduría General, Dirección de Obras Públicas y prosígase el trámite pertinente.-

Fdo.: Coronel José Esteban ANNECCA-Comisionado Municipal.-

" Ing.Civil Salvador N° GRASSO-Secretario de O.y Serv.Públic.

///////

DECRETO :
ORDENANZA N° 2989.-

//////////

DECRETO-ORDENANZA N° 2989.-

LA PLATA, 11 de setiembre de 1963.-

Registrado en la fecha en la Dirección de Personal.-

JOSE FAZIO
DIRECTOR DE PERSONAL

ES COPIA.-

A.M.

(APROBADO POR DECRETO DEL P.E. PCIAL. N° 9321, del 26/8/63.-)

~~ORDENANZA N°~~ DECRETO PCIAL. N° 9321/63.-

La Plata, 26 de agosto de 1963.-

Expediente N° 4032-29372/62, y agregado.-

Municipalidad: LA PLATA.-

Motivo: Decreto-Ordenanza por el que se aprueba el reajuste por ampliación de obra en la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL (\$ 4.212.860,68.m/n), para la ejecución de los trabajos de "Ensanche y Remodelación de la Avenida 44 de 131 a 143", que fueron adjudicados a la Empresa Constructora "D'Gregorio Hnos. y José Pereira", prorrogándose además, por el término de 230 días el para la finalización total de dichos trabajos.-

Vistas las presentes actuaciones por las que se solicita la aprobación de un Decreto-Ordenanza; atento los informes producidos y de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes,

EL COMISIONADO FEDERAL EN LA PROVINCIA

DE BUENOS AIRES

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Apruébase el Decreto-Ordenanza dictado por el Comisionado Municipal del Partido precitado especificado en el epígrafe, rubricado por la Dirección de Asuntos Municipales, obrante a fojas 13.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro y "Boletín Oficial" y, a sus efectos, remítase a la Municipalidad recurrente.-

Fdo.: Francisco A. IMAZ
Gral. de Brigada (R. E.)
Comisionado Federal.-

DECRETO N° 9321.-

ES COPIA.-

(CORRESPONDE AL DECRETO-ORDENANZA N° 2989.-)

A.M.